

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniería en Software 1 - Sección 30

Lynette García



Gestión de Tiempo – Sprint 4

Vernel Josué Hernández Cáceres - 24584

Guatemala, 2026

Formulario LOGT

Nombre: Vernel Hernández

Carne: 24584

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
Corte 1						
14/01	17:40	18:10	0 mins	30 mins	1	Realización del ejercicio “Creative Brief”, específicamente la parte de “Creating Objectives”.
16/01	7:00	9:00	0 mins	2 horas	1	Realización del AEIOU Framework y planteamiento de perfiles.
26/01	18:00	19:00	20 mins	40 mins	1	Correcciones de feedback dado por Lynette, en mi caso, especificar cada uno de los aspectos del AEIOU Framework, no englobar.
27/01	15:00	16:30	0 mins	1:30 horas	1	Realización de versión final del AEIOU Framework, incluyendo nuevas observaciones y especificaciones.
Corte 2						
15/02	13:00	14:00	0 mins	1 hora	2	Realización de la primera versión de la bitácora de interacción con usuarios, específicamente, los encuentros del corte 1.
16/02	17:20	19:40	0 mins	1:20 horas	2	Realización del Design Studio. Proponiendo ideas y explicando lo que quieren dar a entender mis dibujos prototipados.
18/02	10:00	11:30	0 mins	1:30 horas	2	Resumir lo realizado en el Design Studio, redactando y especificando con preguntas lo que se llevó a cabo en cada una de las cinco fases de este apartado.
18/02	13:00	14:30	0 mins	1:30 horas	2	Reestructura todas las preguntas HMW en 4 bloques que globalizan y relacionan mejor las ideas dispersas. Realización de los potenciales HMW que cubren todo el problema y sintetizan la dirección del producto.
19/02	8:00	8:30	0 mins	30 mins	2	Redactar el HMW final propuesto, así como su respetiva justificación.
21/02	21:00	22:00	0 mins	1 hora	2	Realización y retroalimentación de usuarios definidos propuestos en el corte 1, pero ahora

						alineando su relación con lo descubierto en el Design Studio.
24/02	19:00	20:20	0 mins	1:20 horas	2	Finalización de la bitácora de interacción con usuarios, específicamente, los encuentros llevados a cabo durante el corte 2.
24/02	20:30	22:00	0 mins	1:30 horas	2	Realización y finalización de la presentación sobre el corte 2.
Corte 3						
02/03	8:00	9:00	0 mins	1 hora	3	Organizar lo que cada miembro del equipo debe de realizar durante el plazo del corte 3.
03/03	7:00	9:30	0 mins	2:30 horas	3	Redacción del contexto y descripción del sistema de la plataforma colaborativa de la UVG, incluyendo la problemática identificada y la propuesta de solución.
04/03	10:00	12:00	0 mins	2 horas	3	Definición del alcance del sistema para la primera versión del MVP y redacción de las reglas del sistema para roles.
05/03	7:30	10:30	0 mins	3 horas	3	Identificación y descripción de las 27 entidades del modelo relacional, clasificando entre núcleo funcional y soporte administrativo.
06/03	8:00	11:00	0 mins	3 horas	3	Definición de atributos, tipos de dato y descripciones para las entidades principales: Usuario, PerfilEstudiante, Carrera, Habilidad, UsuarioHabilidad, Interes, UsuarioInteres y Organizacion.
07/03	11:00	14:00	0 mins	3 horas	3	Definición de atributos para entidades de seguimiento: Proyecto, RolProyecto, RequisitoHabilidadRol, Postulacion, ParticipacionProyecto, Hito, Tarea y AsignacionTarea.
08/03	9:00	12:00	0 mins	3 horas	3	Definición de atributos para entidades de validación y soporte: Evidencia, RevisionEvidencia, HorasParticipacion, Certificado, Notificacion, RolAcceso, Permiso, UsuarioRolAcceso, RolPermiso, BitacoraAuditoria y ConfiguracionSistema.
09/03	7:00	10:00	0 mins	3 horas	3	Análisis completo de dependencias funcionales para todas las entidades del modelo, identificando determinantes y atributos dependientes.
10/03	8:00	12:30	0 mins	4:30 horas	3	Definición de llaves primarias y candidatas para las 27 entidades, con justificación de elección entre claves surrogadas y naturales.
11/03	10:00	13:00	0 mins	3 horas	3	Normalización a Primera Forma Normal (1FN): descomposición de cualidades_personales y experiencia_previa en entidades independientes (Cualidad, UsuarioCualidad, ExperienciaPrevía).
12/03	7:00	9:00	0 mins	2 horas	3	Normalización a Segunda Forma Normal (2FN): análisis de dependencias parciales en las ocho entidades con clave primaria compuesta o candidata compuesta.
13/03	8:00	12:00	0 mins	4 horas	3	Normalización a Tercera Forma Normal (3FN): análisis de dependencias transitivas en las 30 entidades del modelo, incluyendo la

						justificación de la desnormalización controlada en Tarea.
14/03	11:00	14:30	0 mins	3:30 horas	3	Revisión integral del documento de ideación de base de datos y correcciones finales de consistencia entre secciones.
15/03	9:00	11:00	0 mins	2 horas	3	Reparaciones y mejoras de la presentación del Corte 1.
Sprint 1						
24/03	8:00	9:30	0 mins	1:30 horas	S1	Reunión de planificación del Sprint 1 con el equipo. Revisión del sprint backlog en Jira, asignación de subtarefas de la HU-3 (Ver detalle de un proyecto específico) y definición del alcance personal para el sprint (T-14, T-15, T-16 y T-17).
25/03	7:00	9:00	0 mins	2 horas	S1	Definición de los contratos de datos del feature. Creación del archivo lib/dto/project.dto.ts con 11 interfaces TypeScript derivadas 1:1 del select profundo del backend, incluyendo ProyectoDetalleDTO y ProyectoListItemDTO. Modificación de types/proyecto.ts como shim de compatibilidad con alias en español.
26/03	10:00	12:30	0 mins	2:30 horas	S1	Configuración de la infraestructura del frontend. Modificación de lib/api/client.ts para baseURL dual (SSR vs browser) y creación del proxy de reescritura en next.config.ts para redirigir /api/* al backend en localhost:3001, eliminando el problema de CORS desde el navegador.
27/03	8:00	10:30	0 mins	2:30 horas	S1	Creación de app/providers.tsx con QueryClientProvider de TanStack React Query (staleTime 60s). Implementación de la capa de servicio lib/services/projects.ts con las funciones puras getProjectById y searchProjects, centralizando todas las llamadas HTTP del feature.
28/03	11:00	14:00	0 mins	3 horas	S1	T-14: Implementación del endpoint GET /proyectos/:id en el backend. Modificación de projects.controller.ts con ParseIntPipe y de projects.service.ts con el método findOne que utiliza un select profundo de Prisma para traer creador, organizaciones, intereses, roles con requisitos y carrera, hitos y tareas. Manejo de NotFoundException.
29/03	7:30	10:00	0 mins	2:30 horas	S1	Implementación de los hooks de React Query: hooks/use-project-detail.ts (queryKey ['project', id], enabled condicional) y hooks/use-project-search.ts con debounce integrado de 300ms y staleTime de 30 segundos. Resolución del merge en main.ts integrando ValidationPipe global y enableCors.
30/03	16:00	19:00	0 mins	3 horas	S1	Semana Santa. T-15: Inicio del desarrollo de la vista detalle del proyecto. Creación de app/dashboard/projects/[id]/page.tsx como Server Component que extrae el parámetro id de la Promise params de Next.js 15 y

						renderiza el Client Component pasándolo como número.
31/03	15:30	19:30	0 mins	4 horas	S1	Semana Santa. Implementación de app/dashboard/projects/[id]/project-detail-client.tsx como componente cliente principal. Orquestación de los tres estados (carga con skeleton, error y datos) y renderizado de ProjectDetailView con dos columnas: izquierda (descripción, áreas de interés, roles con habilidades, hitos y tareas) y derecha (responsable, organización, fechas y modalidad).
01/04	17:00	21:00	0 mins	4 horas	S1	Semana Santa. Desarrollo de components/projects/hitos-section.tsx. Recibe hitos[] y tareas[] por props, ordena los hitos por el campo orden, agrupa las tareas por idHito y renderiza una línea vertical con dots (CheckCircle2 si completado, Circle si no), Checkbox deshabilitado por tarea, título con tachado cuando está HECHO, prioridad en color y badge de estado.
02/04	14:00	17:30	0 mins	3:30 horas	S1	Semana Santa. Desarrollo de components/layout/top-nav.tsx: header sticky reutilizable con logo UVG Scholar, 4 links de navegación con subrayado activo dinámico (usePathname), ícono de notificaciones con badge rojo y avatar de usuario. Implementación también de components/layout/project-search-input.tsx con dropdown de resultados.
03/04	9:00	12:30	0 mins	3:30 horas	S1	Semana Santa. T-16: Integración del frontend con el backend para proyectos. Conexión del Client Component con useProjectDetail, validación del flujo de carga, manejo de errores y pruebas de la respuesta real del endpoint GET /proyectos/:id contra los DTOs definidos. Ajustes a los tipos para que coincidan con la respuesta real.
04/04	10:00	13:00	0 mins	3 horas	S1	Semana Santa. T-17: Implementación de la navegación mediante la estructura de Next.js. Integración del ProjectSearchInput con router.push hacia /dashboard/projects/:id, listener mousedown para cerrar el dropdown al hacer clic fuera, y modificación de app/dashboard/projects/page.tsx para que cada tarjeta sea un Link a la ruta dinámica del detalle.
05/04	15:00	17:30	0 mins	2:30 horas	S1	Semana Santa. Pruebas manuales del flujo completo de la HU-3 con datos del seed de Prisma. Actualización de las subtarefas T-14, T-15, T-16 y T-17 en Jira al estado Finalizada, registro del tiempo empleado en el seguimiento de tiempo de la historia y cierre de la HU-3 como Done en el tablero del Sprint 1.

11/04	15:00	18:00	0 mins	3 horas	S2	Reunión de planificación del Sprint 2. Revisión del backlog en Jira, asignación de tareas. Análisis de los cambios requeridos en la base de datos: nuevos enums EstadoProyecto (EN_REVISION, OBSERVADO) y EstadoRevisionProyecto, y diseño del modelo RevisionProyecto.
11/04	19:00	23:00	0 mins	4 horas	S2	T-31: Extensión del schema de Prisma. Agregados los enums EstadoRevisionProyecto y nuevos valores a EstadoProyecto y TipoNotificacion. Definición del modelo revision_proyecto con relaciones hacia proyecto y usuario (revisor admin).
12/04	18:00	22:00	0 mins	4 horas	S2	T-31: Ejecución de la migración Prisma (fase1_revision_proyecto) y adición manual del índice parcial idx_una_revision_pendiente_por_proyecto para garantizar una sola revisión PENDIENTE por proyecto. Registro del módulo RevisionesModule en app.module.ts.
13/04	10:00	14:00	0 mins	4 horas	S2	T-31: Implementación de revisiones.service.ts con lógica de reclamar y resolver revisiones (lock optimista con índice único). Creación de revisiones.controller.ts con endpoints GET /revisiones/proyectos/:id, POST /reclamar y POST /resolver.
13/04	16:00	19:00	0 mins	3 horas	S2	T-31: Creación de DTOs del backend: create-project-full.dto.ts, update-project.dto.ts y resolver-revision.dto.ts. Reescritura de projects.service.ts con métodos findMine, createFull, updateDraft y submitForReview. Actualización de projects.controller.ts con los nuevos endpoints.
14/04	15:30	19:30	0 mins	4 horas	S2	T-32: Implementación del endpoint PATCH /proyectos/:id/estado en el backend. Actualización de tipos del frontend: EstadoProyecto, EstadoRevisionProyecto y RevisionProyecto en types/index.ts. Creación de nuevos DTOs en lib/dto/project.dto.ts: RevisionProyectoDTO, MiProyectoListItemDTO, CreateProjectPayload y ResolverRevisionPayload.
14/04	21:00	23:00	0 mins	2 horas	S2	T-32: Implementación de todas las funciones de la capa de servicio en lib/services/projects.ts: getMyProjects, getMyProjectById, createProject, updateProject y submitProjectForReview. Actualización de ESTADO_STYLES con los 6 estados posibles en app/dashboard/projects/page.tsx.
15/04	15:00	18:00	0 mins	3 horas	S2	T-33: Modificaciones al DashboardLayout.tsx: import de ícono Briefcase, renombramiento del nav 'Proyectos' a 'Explorar Proyectos' y agregado

						del nav 'Mis Proyectos'. Mejoras de accesibilidad con transition-all, outline-none y focus-visible:ring-2 en todos los links.
15/04	20:00	23:00	0 mins	3 horas	S2	T-33: Fix de Radix UI: corrección de select.tsx (bg-white, text-on-surface, z-[9999], rounded-xl, shadow-lg, focus:bg-primary, data-disabled). Adición de regla CSS en global.css para forzar z-index 9999 en portales de Radix renderizados detrás de tarjetas. Reemplazo del select nativo en Explorar Proyectos por Radix Select con centinela ALL.
16/04	15:00	19:00	0 mins	4 horas	S2	T-34: Reescritura completa de app/dashboard/projects/mine/page.tsx. Integración con DashboardLayout, useQuery con TanStack Query, barra de búsqueda por texto, filtros Radix Select por tipo y estado. Grid md:grid-cols-2 con tarjetas consistentes, ESTADO_STYLES y ESTADO_LABEL para badges coloridos, botón adaptativo por estado (BORRADOR/EN_REVISION/otros) y tres estados vacíos diferenciados.
16/04	21:00	23:00	0 mins	2 horas	S2	T-34: Inicio del formulario multi-paso. Creación de types.ts: interfaces RequisitoFormItem, RolFormItem, FormData, FieldErrors. Schemas Zod: rolSchema, step1Schema y formSchema. Helper zodToFieldErrors(), constantes STEPS, inputClass, labelClass y factories newRol() y newRequisito() con crypto.randomUUID().
17/04	15:00	19:00	20 mins	3:40 horas	S2	T-34: Implementación de Step1.tsx con todos los campos del paso 1 (Título, Descripción, Tipo, Modalidad, Objetivos, Contexto, Ubicación, Fechas, URL). Helpers ErrMsg y hasError para validación visual. Implementación de Step2.tsx con roles dinámicos, Radix Select por carrera y habilidades con nivel, checkbox obligatorio y mensajes Zod por campo.
17/04	21:00	23:00	0 mins	2 horas	S2	T-34: Implementación de Step3.tsx (vista read-only de resumen) con acciones 'Guardar como borrador' y 'Enviar a revisión' condicionadas a isStep1Complete e isStep2Complete. Texto dinámico durante guardado. Inicio del orquestador page.tsx con estado form, step, direction, saving, triedStep1, triedStep2.
18/04	15:00	19:00	0 mins	4 horas	S2	T-34: Finalización del orquestador page.tsx. Modo edición con useSearchParams y editId. Queries de catálogos (carreras, habilidades) y proyectoExistente. Pre-población de formulario en modo edición, incluyendo conversión de fechas ISO a YYYY-MM-DD. Validación Zod por pasos, traducción de errores de API con tablas API_FIELD_LABELS y API_ISSUE_LABELS.

18/04	21:00	23:00	0 mins	2 horas	S2	T-47: Pruebas del flujo completo del sprint: creación de proyecto como BORRADOR, edición y reenvío a revisión, flujo admin de reclamar y resolver revisión. Verificación de la invalidación de caché con TanStack Query y navegación post-submit.
19/04	18:00	20:30	0 mins	2:30 horas	S2	T-45: Configuración de ESLint en backend y frontend. T-46: Revisión de consistencia visual de la UI: badges con flex-wrap max-w-[45%] whitespace-nowrap para evitar desbordamiento. T-48: Corrección de errores generales: ajustes de props en componentes, corrección del flujo de navegación goTo() y fix de scrim/modal del formulario.
19/04	20:30	23:00	0 mins	2:30 horas	S2	T-49: Preparación de presentación y guión del Sprint 2. T-50: Organización del informe de entrega: burndown chart, métricas de velocidad, retrospectiva del sprint y evidencias de la muestra del producto a usuarios finales. Actualización de tareas en Jira al estado Finalizada y cierre del Sprint 2.
Sprint 3						
23/04	22:00	23:30	0 mins	1:30 horas	S3	Reunión de planificación del Sprint 3. Revisión del backlog en Jira y asignación de tareas. Identificación de las HU a implementar por Vernel: T-55 (PATCH /proyectos/:id) y T-56 (formulario de edición), y coordinación con el equipo sobre la arquitectura de edición reutilizando el formulario multi-paso del Sprint 2.
28/04	7:00	9:00	0 mins	2 horas	S3	T-55: Análisis de ESTADOS_EDITABLES y diseño del endpoint. Revisión del esquema Prisma para confirmar que los campos actualizables son: tituloProyecto, descripcionProyecto, tipoProyecto, modalidadProyecto, fechaInicio, fechaFinEstimada, objetivosProyecto, ubicacionProyecto, contextoAcademico, urlRecursoExterno y roles.
28/04	22:00	23:30	0 mins	1:30 horas	S3	T-55: Implementación de UpdateProjectDto con decoradores IsOptional, IsString, IsEnum, IsDateString, IsArray y ValidateNested. Creación de UpdateRolProyectoDto para actualización de roles. Configuración de class-transformer con @Type() => UpdateRolProyectoDto).
29/04	22:00	23:30	0 mins	1:30 horas	S3	T-55: Implementación del método update() en projects.service.ts. Llamada a _requireOwner() para validar liderazgo y lanzar ForbiddenException si aplica. Verificación del array ESTADOS_EDITABLES ([BORRADOR, OBSERVADO]) y lanzamiento de BadRequestException si el estado no permite edición. Transacción Prisma que actualiza campos generales, organizaciones y roles.
30/04	22:00	23:30	0 mins	1:30 horas	S3	T-55: Registro del handler @Patch(':id') y @Put(':id') en projects.controller.ts, ambos protegidos con

						@UseGuards(JwtAuthGuard) y apuntando al mismo método update(). Pruebas unitarias de validación de ownership y estados editables. Verificación en Jira: tarea T-55 marcada como Done.
01/05	22:00	23:30	0 mins	1:30 horas	S3	T-56: Creación de app/dashboard/proyectos/[id]/editar/page.tsx que redirige mediante router.replace hacia /dashboard/projects/mine/form?id=\\${id}. Implementación del spinner de redirección. Verificación de que el orquestador page.tsx del formulario multi-paso detecta editId desde useSearchParams() y activa la query proyectoExistente via getMyProjectById(editId!).
02/05	22:00	23:30	0 mins	1:30 horas	S3	T-56: Verificación del useEffect de pre-población: mapeo de p.roles a RolFormItem con crypto.randomUUID(), conversión de fechas ISO a YYYY-MM-DD con .split("T")[0], y resolución de FK indirectas (r.carreraRequerida?.idCarrera, req.habilidad?.idHabilidad). Prueba del flujo completo: cargar borrador, editar campos, guardar como borrador y reenviar a revisión. Verificación en Jira: T-56 marcada como Done.
04/05	10:00	12:00	0 mins	2 horas	S3	Revisión cruzada de las implementaciones del equipo para el Sprint 3. Verificación del endpoint GET /proyectos/:id/equipo (T-53), revisión del flujo de notificaciones extendidas (T-57, T-58) y del endpoint DELETE /postulaciones/:id (T-60). Identificación y reporte de hallazgos a resolver antes de las pruebas de integración.
07/05	22:00	23:30	0 mins	1:30 horas	S3	T-67: Creación de apps/frontend/test/user-flows.spec.ts con Vitest. Implementación del flujo líder: login -> crear borrador -> enviar a revisión -> solicitar cierre. Mockeo de apiFetch para simular secuencia de respuestas. Implementación del flujo estudiante: buscar proyectos -> ver notificaciones -> marcar todas como leídas.
08/05	22:00	23:30	0 mins	1:30 horas	S3	T-67: Creación de apps/backend/test/infra.spec.ts con test de JwtStrategy.validate(). Creación de apps/frontend/test/next-routes.spec.ts para verificar rutas de Next.js. Verificación del flujo de edición de proyecto (T-55/T-56) dentro de la suite de integración. Ejecución completa de tests con Vitest y reporte de resultados. Tarea T-67 marcada como Done en Jira.
09/05	22:00	23:30	0 mins	1:30 horas	S3	Redacción del informe del Sprint 3: product backlog actualizado con tareas del sprint marcadas como terminadas, sprint backlog con especificación de cada tarea (SP, horas estimadas, responsable, fecha). Inicio de la sección de resultados: lista de tareas concluidas, en proceso y pendientes al cierre.

10/05	10:00	13:00	0 mins	3 horas	S3	Redacción del informe del Sprint 3: elaboración del gráfico burndown, cálculo de la métrica de velocidad (puntos de historia completados vs planificados), indicador numérico del éxito del sprint con justificación y fórmula. Redacción de la retrospectiva del sprint: aspectos positivos, negativos y medidas de mejora para el siguiente sprint.
11/05	9:00	11:00	0 mins	2 horas	S3	Finalización del informe del Sprint 3: integración de evidencias del demo del producto a usuarios finales, revisión de consistencia entre tareas Done en Jira y el incremento presentado. Organización del LOGT de gestión de tiempo. Subida del documento final a Canvas y actualización del repositorio. Cierre formal del Sprint 3 en Jira.
Sprint 4						
16/05	15:00	17:30	0 mins	2:30 horas	S4	Exploración de la estructura del proyecto para localizar componentes del panel de administrador. Modificación del AdminLayout.tsx para cambiar el sidebar a fondo verde oscuro (#054526) con selector verde claro (#5AB33E). Definición de tokens CSS personalizados (--color-admin-sidebar, --color-admin-selector) en global.css para garantizar inclusión en el build de Tailwind. Reconstrucción de imagen Docker del frontend y reinicio del contenedor.
16/05	18:00	21:00	0 mins	3:00 horas	S4	Implementación de modo oscuro condicional en el sidebar admin: en light mode usa colores hardcoded (#054526/#5AB33E), en dark mode hereda los mismos tokens que la vista de estudiantes. Cambio de colores de las cards EN REVISIÓN y CIERRE PENDIENTE con paleta naranja personalizada (fondo #FCF8F4, borde #E6D6C3, acento #C07D2C). Corrección del Dockerfile del backend para que el seed no bloquee el arranque si los datos ya existen.
17/05	08:00	11:30	0 mins	3:30 horas	S4	Auditoría completa del perfil Administrador en backend y frontend. Exploración exhaustiva de guards, modelos de datos (Usuario, RolAcceso, Proyecto, Postulación), endpoints existentes y rutas protegidas. Identificación de que el JWT no contiene rol, getMe() no retorna roles, y no existe RolesGuard reutilizable. Generación del reporte de auditoría con porcentajes de avance: backend 30%, frontend 10%, integración 15%.
17/05	13:00	16:30	30 mins	3:00 horas	S4	Planificación del dashboard admin: definición de métricas (proyectos activos, usuarios activos, en revisión, cierre pendiente, bloqueados, inactivos 2026, cerrados 2026). Diseño de la sección de actividad reciente y estudiantes en riesgo de horas. Análisis de componentes reutilizables

						del proyecto (Card, Badge, Avatar, Table, Sheet, Select, Pagination, AlertDialog) y mapeo de cuáles usar para cada pantalla admin.
17/05	17:00	20:30	0 mins	3:30 horas	S4	Diseño detallado de la gestión de usuarios: definición de filtros (búsqueda, rol, estado, año), estructura del drawer lateral de detalle por rol (estudiante, mentor, líder, coordinador, admin), y lógica de acciones de estado (activar/desactivar/bloquear). Especificación de los 4 endpoints necesarios con shapex exactos de request/response y queries Prisma.
18/05	09:00	12:00	0 mins	3:00 horas	S4	Implementación Backend Tarea 1: creación del usuario admin@uvg.edu.gt en prisma/seed.ts con asignación del rol administrador. Modificación de getMe() en users.service.ts para incluir rolesAcceso en la query Prisma y retornar roles: string[]. Actualización de UserProfile en el frontend y creación de isAdminUser() y useIsAdmin() en hooks/use-current-user.ts. Verificación con tsc --noEmit sin errores nuevos.
18/05	13:30	16:30	0 mins	3:00 horas	S4	Implementación Backend Tarea 2: creación del módulo AdminModule con AdminController y AdminService. Endpoint GET /admin/estadisticas protegido con JwtAuthGuard y requireAdmin() privado. Implementación de 7 métricas con queries Prisma (proyectosActivos, usuariosActivos, enRevision, cierrePendiente, usuariosBloqueados, nuevosInactivos2026, proyectosCerrados2026), array actividadReciente (5 proyectos más recientes) y estudiantesEnRiesgo (semestre >= 7 con pocas horas de extensión). Registro de AdminModule en app.module.ts.
18/05	17:00	21:30	30 mins	4:00 horas	S4	Implementación Backend Tarea 3: extensión del AdminService con endpoints GET /admin/usuarios (paginado con filtros por search, rol, estado, año), GET /admin/usuarios/:id (detalle condicional por rol con perfilEstudiante, actividadEstudiante, actividadMentor, actividadLider, actividadCoordinador, actividadAdmin), y PATCH /admin/usuarios/:id/estado (con protección contra modificar administradores y auto-desactivación). Creación de DTOs ListAdminUsersQueryDto y UpdateAdminUserStatusDto. Verificación TypeScript sin errores en src/admin/.
19/05	15:00	18:00	0 mins	3:00 horas	S4	QA audit final del backend y frontend admin. Verificación de existencia de todos los archivos esperados (17 archivos entre backend y frontend). Confirmación de cero errores TypeScript en archivos admin. Verificación de que no hay archivos prohibidos (.claude, .codex, node_modules) en git. Validación de protección JWT,

						verificación de rol, y bloqueo de acciones sobre administradores.
19/05	18:30	22:00	0 mins	3:30 horas	S4	Implementación frontend de servicios admin: lib/services/admin.ts con funciones getAdminStats(), listAdminUsers(), getAdminUserDetail(), updateAdminUserStatus() y todos los tipos TypeScript. Creación de componentes AdminLayout.tsx (sidebar con nav items de admin, protección visual con isAdminUser), UserStatusBadge.tsx y ConfirmActionDialog.tsx. Reconstrucción de imágenes Docker frontend y backend.
20/05	15:00	18:30	0 mins	3:30 horas	S4	Implementación del Panel de Administración (dashboard/admin/page.tsx): sección Global con cards de Proyectos Activos y Usuarios Activos, sección Requieren Acción con cards de En Revisión, Cierre Pendiente y Bloqueados, sección Datos 2026 con Nuevos Inactivos y Proyectos Cerrados. Integración con getAdminStats() vía useQuery de React Query. Soporte completo de modo claro y oscuro usando tokens del design system.
20/05	19:00	22:00	0 mins	3:00 horas	S4	Implementación de Gestión de Usuarios (dashboard/admin/usuarios/page.tsx): tabla paginada con columnas de usuario, correo, rol, estado, fecha de registro y acciones. Filtros de búsqueda por nombre/correo, rol, estado y año. Paginación con keepPreviousData. Componente UserDetailSheet con drawer lateral que muestra detalle condicional por rol. Acciones de estado (activar/desactivar/bloquear) con ConfirmActionDialog y useMutation.
21/05	15:00	17:30	0 mins	2:30 horas	S4	Protección de rutas admin y estudiante. Modificación de DashboardLayout.tsx con useEffect que redirige admins a /dashboard/admin. Layout condicional en notificaciones/page.tsx y perfil/page.tsx: spinner neutro mientras carga el rol, luego AdminLayout o DashboardLayout según corresponda. Eliminación de secciones de horas beca/extensión para usuarios admin en la vista de perfil.
21/05	18:00	21:30	0 mins	3:30 horas	S4	Rediseño completo de la página de revisiones admin (projects/admin/reviews/page.tsx): migración de bg-gray-50 hardcodeado a tokens del design system. Reemplazo de window.prompt() por modales SweetAlert. Tarjetas de resumen (En revisión, Cierre pendiente). Migración de lógica a useQuery de React Query. Implementación del redirect post-login por rol en use-login.ts.
22/05	15:00	18:00	0 mins	3:00 horas	S4	Implementación de ProjectReviewSheet: vista full-page con animación slide desde la derecha (translateX) para revisión de proyectos. Muestra todos los campos del formulario del estudiante en modo solo lectura organizados en dos secciones

						(Información general y Roles/habilidades). Caja de comentarios por sección para el admin. Endpoint GET /proyectos/:id/admin que obtiene proyectos en cualquier estado sin filtrar por PUBLICADO/EN PROGRESO.
22/05	18:30	21:30	0 mins	3:00 horas	S4	Auto-asignación del revisor al resolver revisión (revisiones.service.ts): si la revisión no tiene revisor asignado, se auto-asigna al admin que actúa. Renombrado del botón Observar a Mandar correcciones con ícono de envío. Corrección del fallback de horas de extensión de 20 a 100 en admin.service.ts y UserDetailSheet.tsx. Formateo de fechas ISO a español legible en la vista de revisión.
23/05	15:00	17:30	0 mins	2:30 horas	S4	Actualización de datos seed para proyectos en revisión: campos opcionales (objetivosProyecto, contextoAcademico, ubicacionProyecto, urlRecursoExterno, modalidadProyecto) para proyecto Plataforma de Voluntariado Estudiantil. Adición de segundo rol (Desarrollador Fullstack) con habilidades NestJS y React. Habilidades para el rol Coordinador de Actividades (Diseño UI/UX, Python). Ejecución de seeds en contenedor Docker.
23/05	18:00	21:00	0 mins	3:00 horas	S4	Vista del estudiante para proyectos enviados (/mine/[id]): página my-project-view-client.tsx con endpoint /proyectos/:id/owner. Banner informativo por estado (azul para EN_REVISION, amarillo para OBSERVADO). Guard en el formulario que bloquea acceso directo por URL cuando el proyecto no está en BORRADOR ni OBSERVADO. Cambio del botón Editar y Reenviar a Ver mi solicitud para estado EN_REVISION.
23/05	21:30	23:30	0 mins	2:00 horas	S4	Backend findAdminInbox: adición de sección correccionesEnviadas (proyectos OBSERVADO). Frontend: nueva sección Correcciones enviadas en la bandeja admin con conteo y lista de proyectos esperando corrección del estudiante. Endpoint /proyectos/:id/owner actualizado para incluir última revisión con comentarioRevision. Orden de bandeja admin cambiado a desc (más reciente primero).
24/05	08:00	11:30	0 mins	3:30 horas	S4	Implementación de historial de revisiones con snapshots. Schema: campo snapshotProyecto (Json?) en RevisionProyecto. Backend: _buildProjectSnapshot() captura estado del proyecto al momento del envío. Frontend: componente compartido RevisionHistoryPanel.tsx con botones Ver Revisión N en headers de ProjectReviewSheet y ProjectFeedbackSheet. Panel muestra datos del snapshot cuando existe, aviso cuando la revisión es anterior al feature.

24/05	12:00	14:30	0 mins	2:30 horas	S4	Animaciones consistentes en botones: patrón bg-surface-container-high → hover:bg-primary hover:text-on-primary con transition-all aplicado a botones Volver, Cerrar, Guardar, Cancelar, Aprobar y Ver Revisión en todas las vistas admin y estudiante. Botón Ver retroalimentación cambiado a amber-600. Badge Esperando corrección con text-on-surface para modo claro/oscuro.
24/05	15:00	18:30	0 mins	3:30 horas	S4	Fix de dark mode en selects: SelectContent tenía bg-white hardcodeado, cambiado a bg-surface-container-lowest. Fix del crash en /dashboard/proyectos: mismatch entre tipo TypeScript (roles array) y respuesta real de la API (_count.roles). DashboardLayout: prop allowAdmin para evitar redirect en páginas compartidas (proyectos, detalle de proyecto). Reconstrucción de imágenes Docker.
25/05	09:00	12:30	0 mins	3:30 horas	S4	Implementación de vista de perfil admin (perfil/page.tsx): header con chips Shield/Administrador, Mail/correo, CalendarDays/fecha de registro. Sección Información de cuenta con correo institucional, estado (badge con ícono), fecha de registro y última sesión. Columna lateral con Permisos del sistema (gestión de usuarios, revisión de proyectos) y Roles asignados. Datos obtenidos de getAdminUserDetail(). Secciones de estudiante (horas, habilidades, intereses) ocultas para admin.
25/05	13:00	16:00	0 mins	3:00 horas	S4	Refinamiento de cards del dashboard admin: card BLOQUEADOS con paleta roja personalizada (fondo #FCF3F4, borde #EACCD0, acento #CC292B). Cards de Actividad reciente y Estudiantes en riesgo convertidas a formato compacto de resumen con un solo ítem. Botón Ver proyecto con link a /dashboard/proyectos/{id}. Link Ver todos con animación hover:underline estilo login.
25/05	16:30	19:00	0 mins	2:30 horas	S4	UI de gestión de usuarios: barra de búsqueda y filtros migrados al estilo de la vista estudiantil (sin card wrapper, input con rounded-xl bg-surface-container-lowest). Eliminación de botones Desactivar/Bloquear de la columna de acciones en tabla (conservados solo en drawer de detalle). Animación hover verde aplicada a botones Actualizar y Desactivar usuario. Reconstrucción final de imágenes Docker y verificación de todos los contenedores.