

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniera en Software 2 - Sección 30

Lynette García



Gestión de tiempo sprint 6

Samuel Antonio Robledo López - 241282

Formulario LOGT

Nombre: Samuel Robledo

Carné: 241282

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
03/08	20:00	21:40	0 mins	1:40 horas	6	Implementación del backend de T-115: creación del HorasModule, HorasService y HorasController para el cálculo de horas de participación y el cierre de la misma.
04/08	19:30	21:20	0 mins	1:50 horas	6	Desarrollo del frontend de T-116: diálogo CerrarParticipacionDialog con desglose de horas y campo de justificación de ajuste, conectado al backend mediante el servicio horas.ts.
09/08	20:15	22:30	10 mins	2:05 horas	6	Ronda de correcciones sobre el PR de HU-126 tras la revisión del líder de equipo
11/08	19:45	21:15	0 mins	1:30 horas	6	Trabajo en T-124: configuración de un contenedor efímero de PostgreSQL en CI y solución de una condición de carrera entre las suites de pruebas de integración mediante una configuración separada de Vitest en modo serial.
13/08	18:30	19:40	0 mins	1:10 horas	6	Configuración de T-123: umbral de cobertura de pruebas en Vitest para backend y frontend.
14/08	19:00	20:30	0 mins	1:30 horas	6	Desarrollo de T-125: pruebas E2E de humo con Playwright para los flujos de cierre de participación y confirmación de horas.
15/08	16:00	17:30	0 mins	1:30 horas	6	Facilitación de la sesión de UAT (T-131) con el Product Owner Norman Aguirre, recorriendo los flujos de cierre de horas.
17/08	18:35	20:12	0 mins	1:37 horas	6	Redacción de las secciones asignadas del informe de Sprint 6
17/08	20:36	21:44	0 mins	1:08 horas	6	Revisión final de la documentación del Sprint 6: verificación de los resultados de las pruebas de integración en CI.