

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Ingeniera en Software 1 - Sección 30

Lynette García



Gestión de tiempo

Derek Fridehlem Coronado Chilin - 24732

Guatemala, 2026

Formulario LOGT

Nombre: Derek Coronado

Carne: 24732

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
13/05	09:00	10:00	0 mins	1 hora	4	Kickoff Sprint 4: revision del backlog v2, asignacion de tareas (T-79, T-81, T-92) y acuerdo de criterios de aceptacion con el equipo.
14/05	10:00	12:00	0 mins	2 horas	4	T-79: prueba e2e de notificaciones de cambio de estado en entorno local. Validacion de WebSocket con eventos CAMBIO_ESTADO en 3 transiciones de estado distintas.
14/05	14:00	16:00	0 mins	2 horas	4	T-79: pruebas del flujo de notificaciones en servidor Azure. Verificacion de campana en navbar y documentacion de resultados.
15/05	09:30	10:30	0 mins	1 hora	4	T-79: correccion de edge-case donde Socket.io no reconectaba tras cierre de sesion. Cierre formal de HU-12.
16/05	11:00	13:00	0 mins	2 horas	4	T-81: diseno del boton toggle sol/luna en top-nav.tsx e integracion de clase dark en

						elemento html con Tailwind CSS.
19/05	09:00	11:30	30 mins	2 horas	4	T-81: implementacion de persistencia del tema en localStorage. Pruebas de compatibilidad en Chrome y Firefox.
20/05	10:00	12:00	0 mins	2 horas	4	T-81: ajustes de contraste en modo oscuro para vistas HU-38 y HU-57. Validacion visual en 1280px y 375px.
21/05	14:00	15:30	0 mins	1 hora 30 mins	4	T-81: revision final del toggle dark mode, correccion de parpadeo al cargar pagina y pull request con el equipo.
22/05	09:00	10:30	0 mins	1 hora 30 mins	4	T-92: revision de bugs identificados en pruebas de integracion. Correccion de responsividad en vistas nuevas del sprint.
22/05	15:00	16:00	0 mins	1 hora	4	T-92: ajustes visuales de contraste en modo oscuro en vistas HU-38 (perfil organizacion) y HU-51 (historial proyectos).
23/05	10:00	11:30	0 mins	1 hora 30 mins	4	T-92: correccion de bugs restantes, prueba final del flujo completo del sistema y

						actualizacion del tablero Kanban.
27/05	09:00	10:00	0 mins	1 hora	4	Redaccion del documento de gestion de tiempo y retrospectiva individual del Sprint 4.